



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABÁUDIA
Praça da Bandeira, 47 - CEP. 86720-000 - Sabáudia - PR
CNPJ/MF 76.958.974/0001-44
FONE (43) 3151 - 1122

Ofício. nº 265/2021

Sabáudia - PR, 08 de setembro de 2021.

RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 13/2021

Senhora Presidente, Nobres Vereadores:

Vimos pelo presente, em resposta ao requerimento nº 013/2021.

O Prefeito Municipal de Sabáudia encaminhou no dia 07 de maio de 2021 conforme CI nº 161/2021 para Departamento de Engenharia cópia do requerimento nº 13/2021 onde o vereador José Aparecido de Souza solicita informações acerca do Processo Administrativo nº 101/2020, onde segue em anexo a CI 31/2021 do dia 08 de setembro de 2021 relatando os fatos, onde encaminhamos o mesmo para essa Casa de Leis para devida apreciação.

Sendo só para o momento, aproveitamos assim o ensejo para renovarmos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


MOISES SOARES RIBEIRO
Prefeito

SENHOR VEREADOR
JOSÉ APARECIDO DE SOUZA
SABÁUDIA - PARANÁ
NESTA

CÂMARA MUNICIPAL DE SABÁUDIA

PROTOCOLO GERAL 258/2021
Data: 10/09/2021 - Horário: 14:00
Administrativo

“Tudo posso Naquele que me fortalece” – Filipenses 4:13



MUNICÍPIO DE SABÁUDIA

Praça da Bandeira, 47, Centro - CEP. 86720-000 - Sabáudia - PR
CNPJ/MF 76.958.974/0001-44
Fone: (43) 3151-1122

CI nº 031/2021 - Engenharia

Sabáudia, 08 de setembro de 2021.

Do Departamento de Engenharia.

Para

Gabinete

Prezado Senhor:

Em resposta à CI nº 161/2021 temos a informar que para os Serviços de Iluminação Pública e Extensão de rede de Energia Elétrica, objeto do Contrato nº 134/2020, foram executados e aferidos por este Departamento.

Informamos ainda que foram realizado Termos Aditivos para:

- INCLUSÃO de Iluminação d Rua Geraldo Caetano da Silva (substituição de luminárias existentes por luminárias LED) e DESLOCAMENTO de Rede de Média e Baixa Tensão na Vila Vitória, Estrada Bom Progresso, mantendo-se as Especificações de Materiais e Serviços constantes no Memorial Descritivo do referido Contrato;
- SUPRESSÃO do Serviço de Retirada de Postes Metálicos na Av. Jácomo Valério e INCLUSÃO de Serviço para Extensão de Rede com Reaplicação de Luminárias Rebaixada na Rua Dr. Ricardo de Abreu Arambul, mantendo-se as Especificações de Materiais e Serviços constantes no Memorial Descritivo do referido Contrato.


LUIZ GARCIA DE LEMOS


Engenheiro Civil

CREA-PR nº 27.239/D

CÂMARA MUNICIPAL DE SABÁUDIA



PROTOCOLO GERAL 258/2021
Data: 10/09/2021 - Horário: 14:00
Administrativo



COMUNICADO INTERNO Nº 161/2021

Do: Gabinete do Prefeito

Para: Departamento de Engenharia

Venho por meio desta, perante Vossa Senhoria, conforme requerimento nº 13/2021 da Câmara Municipal de Sabáudia (em anexo), solicitar informações acerca da execução do Processo Administrativo nº 101/2020, que trata das melhorias e investimento na iluminação pública.

Certo de poder contar com a atenção de sempre de Vossa Senhoria,
agradeço antecipadamente.

Sabáudia – PR. 07 de maio de 2021

MOISES SOARES RIBEIRO
Prefeito Municipal

Ciente 10105 12021

servidor

Juliano Rampinelli Beraldi
Chefe de Gabinete

CÂMARA MUNICIPAL DE SABÁUDIA

PROTOCOLO GERAL 258/2021

Data: 10/09/2021 - Horário: 14:00

Administrativo